

**IMPRESA: Instrument Service Srl, Via Ludwig von Comini n. 8, 39100 Bolzano (BZ) (Codice Fiscale 01035870219, Partita IVA IT 01035870219).**

**CONTRATTO: rep 16 del 21/12/2022**

Oggetto:

Oggetto della presente verifica di conformità è la fornitura di sonde automatiche per il monitoraggio delle acque sotterranee con teletrasmissione dei dati. Intervento compreso nel PNC Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e clima" - Potenziamento Rete Monitoraggio Corpi Idrici, suddivisa in due lotti. La verifica di conformità oggetto del presente verbale riguarda, nello specifico, il **Lotto 1** relativo alla fornitura di 18 sonde automatiche per il monitoraggio delle acque sotterranee con teletrasmissione dei dati.

L'intera fornitura, comprensiva del Lotto 1 e del Lotto 2, è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale n. DET-2022-889 del 11/11/2022, CIG **Lotto 1** 9357061B00 - CIG Lotto 2 935709463D per l'importo complessivo di € 218.187,47 IVA esclusa.

L'importo del lotto 1 è, così ripartito:

1. Fornitore **Lotto 1**: Instrument Service Srl, Via Ludwig von Comini n. 8, 39100 Bolzano (BZ) (Codice Fiscale 01035870219, Partita IVA IT01035870219) per un importo complessivo pari a € 57.395,00 IVA esclusa:

Sommano	€ 57.395,00
IVA	€ 12.626,90
Totale	€ 70.021,90

Approvazione e finanziamento

Come risulta dalla Determina dirigenziale n. 668 del 05/09/2022 di Indizione di procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di sonde automatiche per il monitoraggio delle acque sotterranee con teletrasmissione dei dati, l'importo a base d'asta del **Lotto 1** pari a € **65.000 IVA esclusa** è ripartito:


- per la quota di € **38.770,50 IVA esclusa** compreso nel finanziamento relativo al Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e clima"- linea d'intervento "Potenziamento Rete Monitoraggio Corpi Idrici" - CUP I83C22000640005
- per la quota di € **26.229,50 IVA esclusa** compreso nel finanziamento previsto dalla Delibera Regione Emilia-Romagna n. 1155 del 11/07/2022 - CUP J39I22000740002

Appaltatore:

A seguito della procedura aperta svolta in ambito comunitario con pubblicazione del bando sulla GUUE in data, 9 settembre 2022 è risultato aggiudicatario del **Lotto 1** CIG 9357061B00 il fornitore **Instrument Service Srl**, con sede in Via Ludwig von Comini n. 8 CAP 39100 Bolzano (BZ) (Codice Fiscale 01035870219, Partita IVA IT01035870219), per l'importo complessivo di € **57.395,00 IVA esclusa**, a seguito del ribasso dell'**11,70%** sull'importo a base d'asta di € **65.000,00**

Contratto:

Il contratto di affidamento della fornitura del **Lotto 1** è stato stipulato in data **21/12/2022** con il **n.16 di**

	<b>Verbale verifica di conformità</b> <b>art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n.</b> <b>50</b>	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pag.2 di 5

**repertorio per l'importo complessivo di € 57.395,00 IVA esclusa;**

Formano parte integrante del contratto il capitolato tecnico richiamato, ma non materialmente allegato e l'offerta economica.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dal **Dott. Marco Marcaccio**, Incaricato di Funzione dell'Unità Monitoraggio stato ambientale Acque sotterranee.

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione sono state svolte dalla **Dott.ssa Gisella Ferroni**.

Tempo utile per la esecuzione della fornitura e penale per il ritardo:

I termini per l'esecuzione della fornitura sono stati stabiliti dall'art 3 del Contratto di affidamento del servizio e dal Punto 5 del Capitolato tecnico per quanto riguarda la consegna delle sonde, del software, dei cavi e delle antenne, dal Punto 6 del Capitolato tecnico per quanto riguarda la Formazione di figure individuate da Arpae. I suddetti termini sono di seguito elencati:

- **60** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del 21/12/2022, per il 50% della fornitura delle 18 sonde automatiche, complete di antenna supplementare, compreso software e cavi di comunicazione per scarico dati e programmazione sonde;
- **120** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 21/12/2022 per il restante 50% della fornitura delle 18 sonde automatiche complete di antenna supplementare;
- **prima dell'installazione/consegna** della strumentazione, per la realizzazione del corso di Formazione alle figure individuate da Arpae.

I termini utili per la consegna della fornitura e la realizzazione del corso di Formazione pertanto scadevano:


- il **19/02/2023** per quanto riguarda la consegna del 50% della fornitura
- il **20/04/2023** per quanto riguarda la consegna del restante 50% della fornitura

Per quanto riguarda il corso di formazione è stato effettuato il giorno 06/03/2023 in concomitanza del collaudo della prima fornitura.

I termini per l'esecuzione del collaudo delle forniture consegnate sono stabiliti al Punto 3 del Capitolato tecnico, e fissati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalle consegne della strumentazione, presso le sede di Arpae Emilia-Romagna, Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna.

Dai verbali redatti dal Direttore dell'esecuzione si evince quanto segue:

- **50%** della fornitura delle 18 sonde automatiche, complete di antenna supplementare, compreso software e cavi di comunicazione per scarico dati e programmazione sonde
  - la **consegna** è avvenuta il **10/02/2023**, entro il termine utile fissato del **19/02/2023**, e ha riguardato:
    - 9 sonde multiparametriche MPS-PTEC, nr. serie da T4S03865 a T4S003873
    - 9 sistemi di acquisizione e trasmissione dati SlimLogCom 4G, nr. serie da SLL20963 a SLL20971
    - 1 cavo collegamento autoportante (135 m)
    - 1 cavo interfaccia RS232-USB per collegamento SlimLogCam 4G al PC
    - 1 licenza d'uso

	<b>Verbale verifica di conformità</b> <b>art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n.</b> <b>50</b>	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pag.3 di 5

- il collaudo della fornitura è stato effettuato il 06/03/2023, entro i 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del 50% della fornitura
- l'esito del collaudo è stato positivo
- il corso di formazione alle figure individuate da Arpae è stato effettuato in data 06/03/2023.
- **restante 50%** della fornitura delle 18 sonde automatiche complete di antenna supplementare
  - la consegna è avvenuta il 23/03/2023, entro i termini utili fissati del 20/04/2023, e ha riguardato:
    - 9 sonde multiparametriche MPS-PTEC, nr. serie da T4S03874 a T4S003882
    - 9 sistemi di acquisizione e trasmissione dati SlimLogCom 4G, nr. serie da SLL20972 a SLL20980
    - 1 cavo collegamento autoportante (135 m)
  - il collaudo della fornitura è stato effettuato il 20/04/2023, entro i 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del restante 50% della fornitura
  - l'esito del collaudo è stato positivo

Le penali sono disciplinate dall'art. 9 del Contratto di affidamento del servizio e al punto 12. del capitolato tecnico. Durante l'esecuzione del contratto non sono state applicate penali

#### Subappalto

Il fornitore ha dichiarato in sede di gara di **non** volersi avvalere del subappalto.

#### Sospensione e ripresa dell'esecuzione:

Durante l'esecuzione della fornitura **non** ci sono state sospensioni del servizio.

#### Proroghe:

Durante l'esecuzione della fornitura **non** ci sono state proroghe.

#### Scadenza definitiva del tempo utile:

Stante la non presenza di sospensioni, la scadenza utile per l'ultimazione della fornitura è quella stabilita del **20/04/2023**.

#### Ultimazione delle attività:

La Direzione dell'esecuzione dichiara, nel verbale di collaudo della seconda tranches di fornitura (restante 50%), che la data del **20/04/2023** è stabilita come data di avvio del servizio e, pertanto, nel rispetto dei tempi contrattuali dichiarati.

#### Verbali di nuovi prezzi:


Nel corso dell'esecuzione del contratto **non** sono stati riconosciuti nuovi prezzi.

#### Forniture in economia o Prestazioni EXTRA

In corso di esecuzione **non** si sono rese necessarie prestazioni, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

#### Stato finale:

La fatturazione è regolata dall'art.16 del Contratto che prevede l'invio, da parte del fornitore **Instrument Service Srl**, di 2 fatture in ognuna delle quali è riportato il finanziamento corrispondente,

	<b>Verbale verifica di conformità</b> <b>art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n.</b> <b>50</b>	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pag.4 di 5

ovvero una fattura fa riferimento ai fondi PNC progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e clima" CUP: I83C22000640005, l'altra fattura fa riferimento ai fondi regionali di cui alla DGR 1155 del 11.07.2022 - CUP: J39I22000740002, come riportato nello schema seguente.

**RIEPILOGO FATTURATO PERIODO CONTRATTUALE**

<b>CONTRATTO</b>	<b>Importo Fatturato IVA esclusa</b>
Fornitura di sonde automatiche per il monitoraggio delle acque sotterranee con teletrasmissione dei dati. Intervento compreso nel PNC Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e clima" - Potenziamento Rete Monitoraggio Corpi Idrici - <b>Lotto 1</b> CIG: 9357061B00	
Fattura n.19 del 13/03/2023 per fornitura corrispondente a <b>n. 8 sonde</b> relative ai fondi regionali di cui alla DGR 1155 del 11.07.2022 - CUP: J39I22000740002	€ 25.320,00
Fattura n.38 del 21/04/2023 per fornitura corrispondente a <b>n. 10 sonde</b> con fondi PNC progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e clima." CUP: I83C22000640005	€ 32.075,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 57.395,00</b>

In relazione al suddetto importo sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

Fattura n. 19 del 13/03/2023	€ 25.320,00
------------------------------	-------------

Resta il credito netto dell'impresa:

fattura nr. 38 del 21/04/2023	€ 32.075,00
-------------------------------	-------------

**RIEPILOGO RESTITUZIONE RITENUTA 0,5% PERIODO CONTRATTUALE**

Si rileva che la trattenuta dello 0,5% sulle fatture prevista in sede di contratto all'ultimo capoverso dell'art.10 non è stata effettuata per cui non ci sono somme da restituire al fornitore.

Infortunati in corso di lavoro:

Durante il corso della fornitura **non** si è verificato alcun infortunio.

Documento di Regolarità Contributiva:


Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice di cui trattasi ottenendo il seguente esito:

D.U.R.C. n. **INAIL\_37110846** per **Instrument Service Srl** valido fino al **30/06/2023**

che attesta la **regolarità** dell'impresa nei confronti in I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

**Non** risultano cessioni di credito.

	<b>Verbale verifica di conformità</b> <b>art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n.</b> <b>50</b>	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pag.5 di 5

### Controlli

Il controllo della regolare esecuzione della fornitura è stata effettuata, così come previsto al Punto 3 del Capitolato tecnico, dal Direttore dell'esecuzione del contratto alla consegna delle due tranches di fornitura così come riportato nei due verbali di collaudo del Direttore dell'esecuzione del **06/03/2023** e del **20/04/2023**.

### CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ'

Ciò premesso,

Considerato lo svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:


- a) che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni contrattuali;
- b) che le prestazioni stesse sono stati eseguite a regola d'arte;
- c) che sul conto finale non è stata applicata la penale;
- d) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- e) che le prestazioni sono state compiute entro il periodo contrattuale;
- f) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- g) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

il sottoscritto **Ing. Maurizio Morelli** verifica la conformità della Fornitura di sonde automatiche per il monitoraggio delle acque sotterranee con teletrasmissione dei dati. Intervento compreso nel PNC Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e clima" - Potenziamento Rete Monitoraggio Corpi Idrici - **Lotto 1**. CIG: 9357061B00. CUP: I83C22000640005 - CUP: J39I22000740002, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. **889 del 11/11/2022** eseguita dall'Impresa **Instrument Service Srl, Via Ludwig von Comini n. 8, 39100 Bolzano (BZ) (Codice Fiscale 01035870219, Partita IVA IT01035870219)** in base al contratto del **21/12/2022** n. **16** di repertorio, liquidando il credito residuo pari ad euro 32.075,00.

Si proceda allo svincolo della cauzione prestata nella forma di garanzia bancaria n.62-73612-13 rilasciata da Banca Popolare dell'Alto Adige in favore di Arpae di importo pari ad Euro 3.357,50 corrispondente al 5,5% del valore del contratto .

Bologna, lì **29/05/2023**

L'incaricato alla verifica di conformità **Ing. Maurizio Morelli**



Per accettazione

L'APPALTATORE

.....